일정계획서		프로젝트명																																
2023-08-01~20		사내 전자 결재 시스템 (파이팅	크 프로젝트)																															
작성자		문서 버전		v0.1																														
10개 최초 작성일	2023-08-08		2023-08-16																															
		-10 / 02																																
진행단계	수행내용	상세수행내용	담당	시작일	종료일	수행 (O/X)	기간 (수행)	08	월 01주		08월	02주		089	월 03를	주	0	08월 04	4주		08	월 05주	5		09월	01주	$\dashv$	C	09월 02	2주		09≨	월 03章	주
202.1	7 3 1113	34473483			0_2	(. ,	( ,				8 9		11 1							5 28							8				5 18			
1. 착수	프로젝트 착수	수행범위 정의	전원	2023-08-01	2023-08-04	0	2	2		2			П			П	•			$\perp$							$\Box$	工	$\Box$	$\perp$	$\perp$	П	$\Box$	$\Box$
													$\Box$			$\sqcup$				4							ш	_		$\vdash$	$\bot$	ш	$\vdash$	
		수행계획서 작성	전원	2023-08-02	2023-08-07	0	3	3	3	3	-	-	$\vdash$	_	+	+	+	-	$\vdash$	+	+	-	+	$\vdash$	+	+	₩	+	+'	$\dashv$	+	$\vdash$	$\rightarrow$	_
		세부 일정 협의	전원	2023 08 04	2023-08-04	0	1		_	1	++		$\vdash$		+	+	_		$\vdash$	+	+		+	+	+	+	$\dashv$	+	+-'	+	+	$\vdash$	$\rightarrow$	_
		MT 20 64	인전	2023-00-04	2023-00-04	<u> </u>				_			$\vdash$	+						+					+		$\vdash$	+	+	$\dashv$	+	$\vdash$	+	_
. 분석 / 설계	업무분석 및 회의	담당별 업무 분석	전원	2023-08-04	2023-08-07	0	2			2	2		$\vdash$							Т	T		+		$\top$		$\neg$	$\top$	$\top$	$\top$	+		$\top$	_
																									T			$\top$	$\top$	П	1			_
		화면설계서	전원	2023-08-07	2023-08-11		3				3	3	3																					
																											Ш	$\perp$		Ш		Ш	$\perp$	
i. 개발								$\perp$		_	$\perp$		$\perp$			ш			$\perp$	$\bot$	_				4		$\sqcup$	+	!	$\vdash$	$\bot$	ш	$\vdash$	_
		회원가입			2023-08-14	0	1			_	+			1		+				+	-		_	+	_	_	$\dashv$	+	'	$\vdash$	+	ш	$\vdash$	_
		로그인/로그아웃/인터셉터	우정		2023-08-16		2	$\vdash$		-	+++			2	2		_		$\vdash$	+			-		-	_	$\dashv$	+	+	$\vdash$	+	₩	$\rightarrow$	_
		inc 헤더/좌메뉴/푸터 사원 초대	우정 전원		2023-08-18		1	$\vdash$		-	++		$\vdash$		2	2	-		$\vdash$	+	+		-	1	+		+	+	+	$\vdash$	+	$\vdash$	$\rightarrow$	_
		사천 소내 인사정보 등록	전원 예은		2023-09-04		2	$\vdash$		+	++		$\vdash$	-	2 2		+	-	$\vdash$	+	+		+	1	+	+	$\dashv$	+	+-'	+	+	$\vdash$	$\rightarrow$	_
		사원 목록 조회	예은		2023-08-17		3			+		+	$\vdash$		2   2		3 3			+			+	++	_		+	+	+	+	+	$\vdash$	$\dashv$	_
		사원 인사정보 조회	희진		2023-08-16		1			+	++		$\vdash$	1	1	J	0 0		$\vdash$	+			+		_		$\dashv$	+	+	$\vdash$	十	$\vdash$	$\dashv$	_
		사원 인사정보 수정	희진		2023-08-16		1	$\vdash$		$\pm$	+		$\vdash$	1	_		_		$\vdash$	+			+		$\dashv$	+	$\vdash$	+	+	+	+	H	+	_
		사원 개인정보 조회	희진		2023-08-16		1						Ħ	1	_													$\top$	+	$\vdash$	$\top$	П	$\top$	_
		사원 휴가 내역 목록 조회	정환	2023-08-14	2023-08-14		1							1						T							П	$\top$	$\top$		1			_
		보상 휴가 지급	정환	2023-08-16	2023-08-16		1						П	1	1													$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	П	$\top$	_
	3-4. 마이페이지	내 정보 조회	예은	2023-08-23	2023-08-23		1											1																
		내 정보 수정	예은		2023-08-25		2						Ш						2 2								Ш	$\perp$		$\perp$	丄		$\perp$	
		수신 쪽지 목록 조회	우정		2023-09-01		10						Ш						10 1								ш	$\perp$	'	$\perp$	丄	Ш	$\perp$	
		발신 쪽지 목록 조회	우정		2023-09-01		10	$\perp$		_	$\perp$		ш	_		ш			10 1						_		$\sqcup$	$\perp$	'	$\vdash$	┷	Ш	$\dashv$	_
		쪽지 보내기	우정		2023-09-01		10			_			$\sqcup$	_			10 10	0 10	10 1	0 10	10	10 1	0 10		_		$\sqcup$	_		$\vdash$	_	ш	$\vdash$	
		기안서 작성	정환		2023-08-18		2	$\vdash$		_	+		$\vdash$	_	2	2		_	$\vdash$	+	-		_	+	_	_	$\dashv$	+	+-'	$\vdash$	+	₩	$\rightarrow$	_
		기안서 상세	정환		2023-08-23		3	$\vdash$		+	++		$\vdash$	+	+	$\vdash$	3 3	_	$\vdash$	+	+		+	+	+	_	$\dashv$	+	+-'	$\vdash$	+	$\vdash$	$\dashv$	_
		기안서 수정 휴가신청서 작성	정환 의진		2023-08-23		2			-			$\vdash$	+	2	2		1		-			+	+	-		+	+	+-'	+	+	₩	$\dashv$	_
		휴가신청서 상세	의진		2023-08-18		3	$\vdash$		+	+		$\vdash$	+		_	3 3	. 3	$\vdash$	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	$\rightarrow$	-
		휴가신청서 수정	희진		2023-08-23		1			$\pm$	+		$\vdash$	+	+		0 0	1		+			+		$\dashv$	+	$\vdash$	+	+	+	+	H	+	_
		매출보고서 작성	희진		2023-08-25		2						H						2 2	2								$\top$	+	-	+		-	_
		매출보고서 상세	희진		2023-08-30		3						$\Box$								3	3			$\top$		$\Box$	$\pm$	$\top$	$\top$	$\top$	H	$\top$	_
		매출보고서 수정	희진	2023-08-30	2023-08-30		1						П									1					П	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	П	$\top$	_
	3-9. 지출결의서 양식	지출결의서 작성	정환	2023-08-24	2023-08-25		2												2 2	2														
		지출결의서 상세	정환	2023-08-28	2023-08-30		3													3	3													
		지출결의서 수정	정환		2023-08-30		1	$\perp$					Ш			Ш			$\perp$			1					ш	$\perp$	'	$\perp$	丄	Ш	$\rightarrow$	
		내가 기안한 문서 목록	희진		2023-08-31		1	$\vdash$		_	$\perp$		ш	_		$\sqcup$			$\perp$	_		1		$\perp$	_		$\sqcup$	$\perp$	'	$\vdash$	┷	Ш	$\dashv$	_
		내가 수신/참조한 문서 목록	정환		2023-09-01		1	$\perp$		_			Ш	_		Ш							1		_		$\sqcup$	$\perp$	'	$\vdash$	_	ш	$\vdash$	
		내가 결재한(할) 문서 목록	희진		2023-09-01	-	1	$\vdash$	+	+	++	+	$\vdash$	+	-	++	+	-	$\vdash$	+	_		1		+	_	$\dashv$	+	+-'	$\vdash$	+	$\vdash$	$\dashv$	_
		임시저장한 문서 목록	정환		2023-08-31	-	1	$\vdash$	++	+	++	+	$\vdash$	1	-	+	_		$\vdash$	+	+	1		+	+	_	$\dashv$	+	+	$\dashv$	+	$\vdash$	$\dashv$	_
		공용품 등록 공용품 수정	영훈 영훈		2023-08-14		1	$\vdash$	+	-	++	+	$\vdash$	1 1	1	+	+	-	$\vdash$	+	$\vdash$	$\vdash$	+		+	-	++	+	+	+	+	$\vdash$	+	_
		공용품 삭제	영문 영훈		2023-08-16	-	1	$\vdash$	+	+	++	+	$\vdash$	1		+	+	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	+		+	_	$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$	+	-
	_	공용품 목록 조회	영훈		2023-08-10		1	$\vdash$	+	+	++	+	$\vdash \vdash$		1		+	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$		+	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$		_
		회의실 예약 신청	영훈		2023-08-18		1	$\vdash$	+	$\dashv$	++		$\vdash \vdash$	+	Η.	1	+		$\vdash$	+	+	$\vdash$	+	+	+	_	$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$	+	_
		차량 예약 신청	영훈	<del>-</del>	2023-08-21		1		$\rightarrow$	$\dashv$	1	+	$\vdash$	+	_		1	_	$\vdash$	+	+		+	1	-	_	$\vdash$	+	+	-	+	$\vdash$	+	-

		공용품 예약 목록 조회	영훈	2023-08-22	2023-08-23	2					2	2								T			$\top$		$\Box$	T	_
	3-16. 달력	달력 조회	영훈	2023-08-24	2023-08-28	3							3 3	3									$\Box$		$\top$	$\Box$	ī
		일정 추가	영훈	2023-08-29	2023-08-29	1								1												T	ī
		일정 상세 (시간별)	영훈	2023-08-30	2023-08-31	2									2 2												ī
		일정 목록 조회	영훈	2023-09-01	2023-09-01	1										1											Ī
	3-17. 게시판	공지사항 목록 조회	예은	2023-08-28	2023-08-28	1								1													
		공지사항 작성	예은	2023-08-29	2023-08-29	1	П							1													Ī
		공지사항 상세	예은	2023-08-30	2023-08-30	1									1												ī
		공지사항 수정	예은	2023-08-31	2023-09-01	2									2	2											ī
	3-18. 메인	상품별 매출 현황 차트	전원	2023-09-05	2023-09-05	1												1									Ī
		봉사 장소 지도	전원	2023-09-06	2023-09-06	1												1									Ī
		돌발 정보 지도	전원	2023-09-07	2023-09-07	1													1								ī
		중요 공지 목록	전원	2023-09-08	2023-09-08	1														1							Ī
템플릿	3-19. 템플릿 작업	CSS	전원	2023-09-04	2023-09-08	5											5	5 5	5	5							ī
4. 테스트																											_
	4-1 테스트 및 보안	오류 수정		2023-09-11	2023-09-14	4															4 4	4 4					ı
	4-2. 최종 점검	대면 멘토링, 최종 배포		2023-09-15	2023-09-15	1																	1				
5. 발표																											_
	5-1. 발표준비			2023-09-18	2023-09-21	4																		4	4 4	4	_
	5-2. 최종발표			2023-09-22	2023-09-22	1																	17	1			1